

Stand der Umsetzung der verschiedenen Elemente des ersten IPBES-Arbeitsprogramms 2014-2019 (Stand September 2015)

Nr.	Leitfäden und/oder Assessments	Fertigstellung bis	Stand sowie Beteiligung von Experten aus Deutschland
2a	Leitfaden für die Erstellung von Assessments auf verschiedenen Ebenen und ihre Integration	IPBES-4 Anfang 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Expertengruppe einberufen • Derzeit Finalisierung des Leitfadens zu Vorlage bei IPBES-4
3a	Beschleunigtes thematisches Assessment zu Bestäubern , Bestäubung und Nahrungsmittelproduktion	IPBES-4 Anfang 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Expertengruppe einberufen. • Derzeit Finalisierung des Assessments zur Vorlage bei IPBES-4
2b	Regionale/subregionale Assessments zu Biodiversität und Ökosystemleistungen: Afrika , Amerikas , Asien-Pazifik , Europa-Zentralasien	IPBES-6 Anfang 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Expertengruppen sind einberufen • 4 Technical Support Units eingerichtet: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Afrika: Südafrika ▪ Americas: Kolumbien ▪ Asien-Pazifik: Japan ▪ Europa-Zentralasien: Schweiz • First Author Meetings der vier regionalen Assessments im August/September 2015; Erstellung des Zero-Order Drafts zur Vorlage bei IPBES-4
2c	Globales Assessment zu Biodiversität und Ökosystemleistungen	IPBES-7 Anfang 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Expertengruppe für das Scoping einberufen • Erstes Treffen der Experten im Oktober 2015 zur Erstellung des Scoping-Dokuments zur Vorlage bei IPBES-4 • Das globale Assessment wird auf dem Arbeitsprogramm-Element 2b „regionale/subregionale Assessments zu Biodiversität und Ökosystemleistungen“ aufbauen
3bi	Thematisches Assessment zu Landdegradierung und Wiederherstellung	IPBES-6 Anfang 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Expertengruppen sind einberufen • First Author Meeting im September 2015
3bii	Thematisches Assessment zu invasiven gebietsfremden Arten	IPBES-7 Anfang 2019; Enge Verknüpfung mit regionalen Assessments	<ul style="list-style-type: none"> • Derzeit Aufruf zur Beteiligung am Online-Scoping-Prozess im September 2015 zur Erstellung des Scoping-Dokuments zur Vorlage bei IPBES-4
3biii	Thematisches Assessment zur nachhaltigen Nutzung und Erhaltung der Biodiversität sowie Stärkung der Kapazitäten/Instrumentarien	IPBES-7 Anfang 2019 Enge Verknüpfung mit regionalen Assessments	<ul style="list-style-type: none"> • Derzeit Aufruf zur Beteiligung am Online-Scoping-Prozess im September 2015 zur Erstellung des Scoping-Dokuments zur Vorlage bei IPBES-4

3c	Politikunterstützungsinstrumente sowie Methoden der Szenarienanalyse und Modellierung von Biodiversität und Ökosystemleistungen auf Grundlage eines beschleunigten Assessments und eines Leitfadens	IPBES-4 Anfang 2016, danach kontinuierliche Erweiterung des Leitfadens bis Mitte 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Expertengruppe einberufen • Derzeit Finalisierung des Assessment-Reports zur Vorlage bei IPBES-4
3d	Politikunterstützungsinstrumente sowie Methoden hinsichtlich verschiedener Konzeptualisierungen der Werte von Biodiversität und des Nutzens der Natur für den Menschen (einschließlich Ökosystemleistungen) auf Grundlage eines beschleunigten Assessments und eines Leitfadens	IPBES-6 Ende 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Expertengruppe einberufen • Derzeit Abschluss des Review-Verfahrens des Scoping-Dokuments; ab IPBES-4 Erstellung des Assessment-Reports

	Aufbau von Kapazitäten und Wissensgrundlagen sowie Kommunikation und Evaluation (Ziele 1 und 4 des Arbeitsprogramms)	Laufzeit	Stand sowie Beteiligung von Experten aus Deutschland
1a 1b	Kapazitätsaufbau für die Umsetzung des Arbeitsprogramms (1a), einschließlich Bedarfsermittlung (1b)	2014 bis Anfang 2019, Fortsetzung danach von Beschlüssen auf IPBES-7 abhängig	<ul style="list-style-type: none"> • Task Force ist eingerichtet • Technical Support Unit in Norwegen eingerichtet • Derzeit Einrichtung eines Prototyps einer IPBES Matchmaking Facility; 1. IPBES Capacity-Building Forum im Oktober 2015
1c	Entwicklung von Verfahren, Ansätzen und partizipativen Prozessen für das Arbeiten mit indigenen und lokalen Wissenssystemen	2014 bis Anfang 2019, Fortsetzung danach von Beschlüssen auf IPBES-7 abhängig	<ul style="list-style-type: none"> • Task Force ist eingerichtet • Technical Support Unit in Paris (UNESCO) eingerichtet • Verschiedene Dialog-Veranstaltungen mit ILK-WissensträgerInnen und VertreterInnen der regionalen Assessments (2b)
1d	Identifizierung und Priorisierung von Wissen und Daten für politische Entscheidungsprozesse sowie Förderung der Generierung dafür notwendigen neuen Wissens und der Vernetzung	2014 bis Anfang 2019, Fortsetzung danach von Beschlüssen auf IPBES-7 abhängig	<ul style="list-style-type: none"> • Task Force ist eingerichtet • Technical Support Unit in Korea eingerichtet
4a	Online-Verzeichnis relevanter Assessments	2014 bis Anfang 2019, Fortsetzung danach von Beschlüssen auf IPBES-7 abhängig	<ul style="list-style-type: none"> • IPBES-Sekretariat für Pflege und Erweiterung des Verzeichnisses zuständig, unter der Leitung von MEP und Büro
4b	Entwicklung eines Informations- und Daten-Managementplans	2014 bis Anfang 2019, Fortsetzung danach von	<ul style="list-style-type: none"> • IPBES-Sekretariat und Büro für Umsetzung zuständig

		IPBES-7 abhängig	
4c	Verzeichnis relevanter Politikunterstützungsinstrumente und Methoden	2014 bis Anfang 2019, Fortsetzung danach von Beschlüssen auf IPBES-7 abhängig	<ul style="list-style-type: none"> • Expertengruppe mit deutscher Beteiligung ist einberufen • Vorschläge für ein Verzeichnis in Arbeit zur Vorlage bei IPBES-4
4d	Kommunikations-, Verbreitungs- und Beteiligungsstrategien sowie entsprechende Produkte und Prozesse	2014 bis Anfang 2019, Fortsetzung danach von Beschlüssen auf IPBES-7 abhängig	<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung in Kooperation mit verschiedenen Partnern und Stakeholdern geplant • Etablierung eines IPBES Stakeholder Networks auf IPBES-3 beschlossen und in Umsetzung
4e	Evaluierung der Effektivität der Beratung, Verfahren, Methoden und Ansätze von IPBES als Beitrag zur weiteren Entwicklung der Plattform	Zwischenevaluierung voraussichtlich durch IPBES-5 2017, abschließende Evaluierung durch IPBES-7 2019	<ul style="list-style-type: none"> • MEP entwickelt in Abstimmung mit dem Büro ein Verfahren, nach dem ein unabhängiges Review-Gremium die Evaluation durchführt. Das Gremium wird von der IPBES-Vollversammlung ernannt

Zusammengestellt auf Grundlage des Dokuments IPBES/3/18 (Report IPBES-3): http://ipbes.net/images/documents/plenary/third/working/3_18/IPBES_3_18_EN.pdf